СРОКИ ВВОДА И ВЫВОДА ИЗ ПЛАНОВОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО «ВЗЖБИ» В 2015 ГОДУ.
	Месяц
	Наименование оборудования
	Ввод в ремонт
	Вывод из ремонта

	Январь
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-

	Март
	-
	-
	-

	Апрель
	
	
	

	Май
	
	
	

	Июнь
	
	
	

	Июль
	
	
	

	Август
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	

	Октябрь
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	

	Декабрь
	
	
	


Главный энергетик ОАО «ВЗЖБИ»                                        М.А.Чесноков

